



Согласовано
Первый заместитель Главы
Администрации г.о. Саранск
Директор Департамента городского хозяйства


А.В. Егорьев
«___» _____ 2017г.

Утверждаю
Главный инженер
филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»


А.Б. Костнов
«___» _____ 2017г.

Для документов





График включения
отопительной нагрузки объектов, подключенных к источникам
филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»
с началом осенне-зимнего периода 2017-2018 г.г.

Согласовано:


Технический директор
ОАО «СаранскТеплоТранс»


Д.В. Воробьев
«___» _____ 2017г.


Технический директор
Саранской ТЭЦ-2


А.В. Акатов
«___» _____ 2017г.

Директор Мордовского филиала
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»


Е.А. Чайка
«___» _____ 2017г.

Руководитель службы котельных
филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»


Д.В. Кузнецов
«___» _____ 2017г.

X – дата начала ОЗП в соответствии с Постановлением Администрации г.о. Саранск

X+1 – на следующий день.

№ п/п	Наименование ЦТП	Дата и время начала мероприятия	Дата и время окончания мероприятия	Ответственный	Перечень потребителей
Участок №1 Северо-запад от ТЭЦ-2					
1	**ЦТП -1 1 мкр	X+4 10-00	X+4 12-00	Мастер Трифонов	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 22 Всего зд. – 28
2	**ЦТП -2 1 мкр	X+4 10-00	X+4 12-00	Мастер Трифонов	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 27 Всего зд. – 30
3	**ЦТП -1 2 мкр	X+4 09-00	X+4 11-00	Мастер Трифонов	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 19 Всего зд. – 23
4	**ЦТП Пролетарский ДК	X+4 09-00	X+4 11-00	Мастер Трифонов	Всего – 1
5	**ЦТП -2 2 мкр	X+4 09-00	X+4 11-00	Мастер Трифонов	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 14 Всего зд. – 19
6	**ЦТП -3 2 мкр	X+4 09-00	X+4 11-00	Мастер Трифонов	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 15 Всего зд. – 20
7	**ЦТП -1 3 мкр	X+4 11-00	X+4 13-00	Мастер Трифонов	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 16 Всего зд. – 18
8	**ЦТП -2 3 мкр	X+4 11-00	X+4 13-00	Мастер Трифонов	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 20 Всего зд. – 22
9	**ЦТП -1 4 мкр	X+4 13-00	X+4 15-00	Мастер Марушкин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 22 Всего зд. – 24
10	**ЦТП -2 4 мкр	X+4 11-00	X+4 13-00	Мастер Марушкин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 19 Всего зд. – 21
11	**ЦТП -1 5 мкр	X+4 14-00	X+4 16-00	Мастер Марушкин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 12 Всего зд. – 18
12	**ЦТП -2 5 мкр	X+4 13-00	X+4 15-00	Мастер Марушкин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 25 Всего зд. – 28
13	**ЦТП -1 6 мкр	X+4 10-00	X+4 12-00	Мастер Марушкин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 7 Всего зд. – 11
14	**ЦТП -2 6 мкр	X+4 14-00	X+4 16-00	Мастер Марушкин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 12 Всего зд. – 17
15	**ЦТП 6а мкр	X+4 13-00	X+4 15-00	Мастер Марушкин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 6 Всего зд. – 6
16	**ЦТП 6б мкр	X+4 13-00	X+4 15-00	Мастер Марушкин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 22 Всего зд. -23
17	**ЦТП -1 7 мкр	X+4 10-00	X+4 12-00	Мастер Трифонов	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 17 Всего зд. - 20
18	**ЦТП -2 7 мкр	X+4 10-00	X+4 12-00	Мастер Трифонов	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 13 Всего зд. – 19

19	**ЦТП -1 8 мкр	X+4 09-00	X+4 11-00	Мастер Петунин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 31 Всего зд. – 38
20	**ЦТП -2 8 мкр	X+4 09-00	X+4 11-00	Мастер Петунин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 19 Всего зд. – 29
21	**ЦТП -1 9 мкр	X+4 11-00	X+4 13-00	Мастер Петунин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 20 Всего зд. – 27
22	**ЦТП -2 9 мкр	X+4 11-00	X+4 13-00	Мастер Петунин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 21 Всего зд. – 25
23	**ЦТП 10 мкр	X+4 13-00	X+4 15-00	Мастер Петунин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 36 Всего зд. – 42
24	**ЦТП 66 11 мкр	X+4 14-00	X+4 16-00	Мастер Петунин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 16 Всего зд. – 19
25	**ЦТП -71 11 мкр	X+4 14-00	X+4 16-00	Мастер Петунин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 15 Всего зд. – 24
26	**ЦТП -76 11 мкр	X+4 14-00	X+4 16-00	Мастер Петунин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 8 Всего зд. – 11
27	**ГПУ-29	X+4 14-00	X+4 16-00	Мастер Марушкин	Зданий ДУ Пролетарского р-на – 1 Всего зд. – 4
28	**ЦТП ГБ № 13	X+4 10-00	X+4 12-00	Мастер Трифонов	жил. дома - 6 Всего зд. – 12
29	**Маг.СМП, Ледовая арена	X+3 12-00	X+3 14-00	Мастер Трифонов	Всего зд. – 1
30	**ЦТП -1 пос. ТЭЦ-2	X+4 12-00	X+4 14-00	Мастер Марушкин	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 31 Всего зд. – 37
31	**ЦТП -2 пос. ТЭЦ-2	X+4 12-00	X+4 14-00	Мастер Марушкин	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 70 Всего зд. – 74
32	**Магистраль Школа №3	X+4 12-00	X+4 14-00	Мастер Марушкин	Всего зд. – 5
33	**Мордовэлектр острой	X+4 12-00	X+4 14-00	Мастер Марушкин	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 0 Всего зд. – 6
Всего по участку №1:					Зданий ДУ Пролетарского р-на – 562 Всего объектов – 701

**Участок №2
Центр города от ТЭЦ-2**

1	**ЦТП Школа №16	X 10-00	X 12-00	Мастер Черкаев А.А.	Зданий ДУ Ленинского р-на – 14 Всего зд. – 20
2	**ЦТП кв.88	X 10-00	X 12-00	Мастер Черкаев А.А.	Зданий ДУ Ленинского р-на – 25 Всего зд. – 37
3	**ЦТП кв.22-23	X 10-00	X 12-00	Мастер Черкаев А.А.	Зданий ДУ Ленинского р-на – 31 Всего зд. – 49
4	**Магистраль от ЗТК-6	X 12-00	X 14-00	Мастер Черкаев А.А.	Зданий ДУ Ленинского р-на – 6 Всего зд. – 6
5	**От ЗТК-9 школа милиции, деловой союз ин-т МГП	X 12-00	X 14-00	Мастер Черкаев А.А.	Всего зд. – 6

6	**ЦТП-1 Коммунист.,95	X 09-00	X 11-00	Мастер Черкаев А.А.	Зданий ДУ Ленинского р-на – 10 Всего зд. - 16
7	**ЦТП ГБ №3	X 12-00	X 14-00	Мастер Никифоров	Всего зд. – 18
8	**ЦТП Полеж.,66а	X 12-00	X 14-00	Мастер Черкаев А.А.	Зданий ДУ Ленинского р-на – 22 Всего зд. – 28
9	**ЦТП Д/С №40	X 09-00	X 11-00	Мастер Черкаев А.А.	Зданий ДУ Ленинского р-на – 10 Всего зд. – 15
10	**кв. Титова, от ЦТП Коммунист.,95	X 09-00	X 11-00	Мастер Черкаев А.А.	Зданий ДУ Ленинского р-на – 35 Всегозд. – 58
11	ЦТП 28-29	X 10-00	X 12-00	Мастер Никифоров	Зданий ДУ Ленинского р-на – 10 Всего зд. - 22
12	**1ТК-16 музей Эрзя, Театр им. Яушева	X 10-00	X 12-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 3 Всего зд. - 9
13	**от 2ТК-11 Ботевградская, 18, Пенсионный Фонд	X 12-00	X 14-00	Мастер Черкаев А.А.	Зданий ДУ Ленинского р-на – 2 Всего зд. - 3
14	**ЦТП-1 кв. 47- 48	X 11-00	X 13-00	Мастер Куприянов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 6 Всего зд. - 9
15	**Магистраль Драмтеатр	X 13-00	X 15-00	Мастер Куприянов	Всего зд. – 7
16	**ЦТП-2 кв.47-48	X 11-00	X 13-00	Мастер Куприянов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 10 Всего зд. - 13
17	**ЦТП Советская,63	X 11-00	X 13-00	Мастер Никифоров	Зданий ДУ Ленинского р-на – 9 Всего зд. - 20
18	**Магистраль Типография	X 13-00	X 15-00	Мастер Никифоров	Зданий ДУ Ленинского р-на – 1 Всего зд. - 2
19	**ЦТП Демократическая ,15	X 11-00	X 13-00	Мастер Никифоров	Зданий ДУ Ленинского р-на – 8 Всего зд. -12
20	**ЦТП Большевицкая, 25	X 11-00	X 13-00	Мастер Никифоров	Зданий ДУ Ленинского р-на – 4 Всего зд. - 28
21	**ЦТП Маринина,34А	X 09-00	X 11-00	Мастер Куприянов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 8 Всего зд. - 117
Участок №2					
Центр города от ТЭЦ-2 (по ТМ №8)					
1	**1НО-12, 1НО- 28	X+1 15-00	X+1 17-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 13 Всего зд. - 16
2	**ЦТП Володарского,92 а	X+1 13-00	X+1 15-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 11 Всего зд. - 13
3	**1НО-41	X+1 15-00	X+1 17-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 4 Всего зд. - 22
4	**ЦТП СИЗО	X+1 15-00	X+1 17-00	Мастер Носов	Всего зд. - 7

5	**ЦТП 9-10 Северная	X+1 11-00	X+1 13-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 14 Всего зд. – 25
6	**ЦТП кв.121	X+1 12-00	X+1 14-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 17 Всего зд. – 21
7	**ж/д Ленина,36, Васенко,2	X+1 15-00	X+1 17-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 3 Всего зд. – 3
8	**1 ТК-7 пр.Жуковского	X+1 13-00	X+1 15-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 7 Всего зд. – 7
9	**ж/д Вол.80, Ленина, 21,23, «Киномакс»	X+1 15-00	X+1 17-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 3 Всего зд. – 5
10	**ЦТП Баня №1	X+1 13-00	X+1 15-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 3 Всего зд. – 3
11	**ЦТП Володарского,60	X+1 13-00	X+1 15-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 9 Всего зд. – 17
12	**ЦТП кв.12	X+1 14-00	X+1 16-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 4 Всего зд. – 11
13	**Отпай на Крытый рынок	X+1 15-00	X+1 17-00	Мастер Носов	Всего зд. – 5
14	**ЦТП 9-10 Южная	X+1 11-00	X+1 13-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 18 Всего зд. – 26
15	**Полежаева,34, бассейн	X+1 11-00	X+1 13-00	Мастер Носов	Всего зд. – 1
16	**ЦТП МГУ	X+1 12-00	X+1 14-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 3 Всего зд. – 17
17	**ЦТП кв.18	X+1 14-00	X+1 16-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 8 Всего зд. – 13
18	**ЦТП 32-33	X+1 14-00	X+1 16-00	Мастер Носов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 1 Всего зд. – 19
19	**От 1ТК-15- МТТС, КУМИ, Лен.6-8	X+1 12-00	X+1 14-00	Мастер Куприянов	Зданий ДУ. Ленинского р-на – 0 Всего зд. – 3
20	**Дом Правительства, Национальный банк	X+1 12-00	X+1 14-00	Мастер Куприянов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 3 Всего зд. – 14
21	**ЦТП Ленина,3 а	X+1 15-00	X+1 17-00	Мастер Куприянов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 18 Всего зд. – 31
22	**ЦТП Коммунист.,176	X+1 14-00	X+1 16-00	Мастер Куприянов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 8 Всего зд. – 16
23	**ЦТП Советская,31	X+1 14-00	X+1 16-00	Мастер Куприянов	Зданий ДУ Ленинского р-на – 9 Всего зд. – 29
Участок №2 Котельные					
1	Котельная Московская,48				Зданий ДУ Ленинского р-на – 31
2	**ЦТП-1	X 10-00	X 12-00	Куприянов М.И.	Всего зд. – 53
3	**ЦТП-2	X 10-00	X 12-00	Куприянов М.И.	

4	Котельная Лесная, 2б				Зданий ДУ Ленинского р-на – 12
5	**ЦТП Лесная, 2д	X 11-00	X 13-00	Черкаев А.А.	Всего зд. - 44
6	**ЦТП Лесная, 2а	X 11-00	X 13-00	Черкаев А.А.	Зданий ДУ Ленинского р-на – Всего зд. - 21
7	Котельная «Нижний рынок»				Зданий ДУ Ленинского р-на – 15 Всего зд. - 27
8	**ЦТП котельная «Нижний рынок»	X 09-00	X 11-00	Куприянов М.И.	
9	Всего по участку №2				Зданий ДУ Ленинского р-на – 428 Всего объектов – 866
Участок №4 Северо-Восток					
1	**ТП-1а 1 мкр. (ГПТУ-31)	X+2 09-00	X+2 11-00	Мастер Жалимов	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 4 Всего зд. - 7
2	**ЦТП -1 1 мкр	X+2 10-00	X+2 12-00	Мастер Жалимов	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 21 Всего зд. - 24
3	**ЦТП -2 1 мкр	X+2 10-00	X+2 12-00	Мастер Жалимов	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 7 Всего зд. - 11
4	**ЦТП -3 1 мкр	X+2 09-00	X+2 11-00	Мастер Жалимов	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 24 Всего зд. - 26
5	**ЦТП -4 1 мкр **ЦТП -4А 1 мкр	X+2 09-00	X+2 11-00	Мастер Жалимов	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 39 Всего зд. - 60
6	**ЦТП -5 2 мкр	X+2 11-00	X+2 13-00	Мастер Краснов	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 15 Всего зд. - 20
7	**ЦТП -6 2 мкр	X+2 11-00	X+2 13-00	Мастер Краснов	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 11 Всего зд. - 12
8	**ЦТП -7 2а мкр	X+2 13-00	X+2 15-00	Мастер Краснов	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 9 Всего зд. - 15
9	**ЦТП -8 2а мкр	X+2 13-00	X+2 15-00	Мастер Краснов	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 13 Всего зд. - 18
10	**ЦТП -9 3 мкр	X+2 10-00	X+2 12-00	Мастер Жалимов	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 17 Всего зд. - 22
11	**ЦТП-10 3 мкр	X+2 13-00	X+2 15-00	Мастер Жалимов	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 16 Всего зд. - 23
12	**ЦТП-11 3 мкр	X+2 10-00	X+2 12-00	Мастер Жалимов	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 21 Всего зд. - 24
13	**ТП Бетонно- растворный узел.	X+2 13-00	X+2 15-00	Мастер Краснов	Всего зд. - 2
14	**ЦТП-12 2А мкр	X+2 13-00	X+2 15-00	Мастер Краснов	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 21 Всего зд. - 24
15	**ЦТП-12а 2А мкр	X+2 13-00	X+2 15-00	Мастер Краснов	Зданий ДУ Октябрьского р-на – 16 Всего зд. - 17

16	**ЦТП-13 4 мкр	X+2 10-00	X+2 12-00	Мастер Жалимов	Зданий ДУ Октябрьского р-на - 32 Всего зд. - 42
17	**ЦТП-14 4 мкр	X+2 09-00	X+2 11-00	Мастер Жалимов	Зданий ДУ Октябрьского р-на - 18 Всего зд. - 18
18	**ЦТП-15 4 мкр	X+2 09-00	X+2 11-00	Мастер Жалимов	Зданий ДУ Октябрьского р-на - 23 Всего зд. - 23
19	**ЦТП-16 4 мкр	X+2 11-00	X+2 13-00	Мастер Жалимов	Зданий ДУ Октябрьского р-на - 20 Всего зд. - 31
20	**ЦТП-17 5 мкр	X+2 11-00	X+2 13-00	Мастер Жалимов	Зданий ДУ Октябрьского р-на - 34 Всего зд. - 35
21	**ЦТП-18 6 мкр	X+2 11-00	X+2 13-00	Мастер Жалимов	Зданий ДУ Октябрьского р-на - 2 Всего зд. - 2
22	**ТП Роддом №2, Инфекцион. Больница	X+2 09-00	X+2 11-00	Мастер Жалимов	Всего зд. - 14
23	**ТП МСЧ «Резинотехника»	X+2 09-00	X+2 11-00	Мастер Жалимов	Всего зд. - 6
24	**Вещевой склад	X+2 09-00	X+2 11-00	Мастер Жалимов	Всего зд. - 1
25	**Жилой массив «Юбилейный»	X+3 10-00	X+3 16-00	Мастер Давыдов А.Е.	Всего зд. -

Участок №4 Котельные

	Котельная пос. Озёрный				Зданий ДУ Октябрьского р-на - 14
	ЦТП котельная «пос. Озёрный»	X 09-00	X 11-00	Мастер Жалимов Д.Ф.	
	ВСЕГО по участку №4:				Зданий ДУ Октябрьского р-на - 377 Всего - 492

**Участок №3
Юго-Запад**

1	Котельная 3 мкр.				Зданий ДУ Октябрьского р-на - 69
2	**ЦТП пр. 50 лет Октября,54	X+5 09-00	X+5 11-00	Мастер Зорин А.А.	Всего зд. - 84
3	**ЦТП База Теплая стоянка	X+5 09-00	X+5 11-00	Мастер Зорин А.А.	
4	Котельная кв 10-11				Зданий ДУ Октябрьского р-на - 61
5	**ЦТП кв 10-11	X+5 09-00	X+5 11-00	Мастер Зорин А.А.	Всего зд. - 90
6	**ЦТП М. Расковой,14	X+5 09-00	X+5 11-00	Зорин А.А.	
7	Котельная 6 мкр.				Зданий ДУ Октябрьского р-на - 39
8	**ЦТП МС Орбита	X+5 09-00	X+5 11-00	Дерябин А.Н.	Всего зд. - 63
9	**ЦТП-1 котельная «6 мкр	X+5 09-00	X+5 11-00	Дерябин А.Н.	
10	**ЦТП-2 котельная «6 мкр	X+5 09-00	X+5 11-00	Дерябин А.Н.	
11	Котельная ДРБ №2				Зданий ДУ Октябрьского р-на - 10
12	**ЦТП ДРБ №2	X+5 10-00	X+5 12-00	Дерябин А.Н.	Всего зд. - 23
13	Котельная Осипенко,57				Зданий ДУ Октябрьского р-на -

14	**ЦТП Осипенко,57	X+5 10-00	X+5 12-00	Дерябин А.Н.	27 Всего зд. - 49
15	**ЦТП кот. «Осипенко, 35а»	X+5 10-00	X+5 12-00	Дерябин А.Н.	Зданий ДУ Октябрьского р-на - 17 Всего зд. - 23
16	Котельная МГУ пос. Ялга	X+5 10-00	X+5 12-00		Зданий ДУ Октябрьского р-на - 11 Всего зд. - 29
17	**ЦТП Пионерская,41	X+5 10-00	X+5 12-00	Подлеснов А.Б.	Зданий ДУ Октябрьского р-на - 26 Всего зд. - 51
18	Котельная кв 107				Зданий ДУ
19	**ЦТП «кв. 107»	X+5 10-00	X+5 12-00	Зорин А.А.	Октябрьского р-на - 24 Всего зд. - 36
20	Котельная 8 мкр.				Зданий ДУ
21	**ЦТП котельная «8 мкр»	X+5 13-00	X+5 15-00	Дерябин А.Н.	Октябрьского р-на - 33 Всего зд. - 62
22	Котельная пос. Кирзавод				Зданий ДУ
23	**ЦТП котельная пос. Кирзавод	X+5 13-00	X+5 15-00	Подлеснов А.Б.	Октябрьского р-на - 8 Всего зд. - 15
	ВСЕГО по участку №3:				Зданий ДУ Октябрьского р- на - 325 Всего - 502

Примечание:

1. ** - В период включения отопительной нагрузки при переключении схем в ЦТП ресурсоснабжающей организации, возможно снижение параметров ГВС.
2. Включение потребителей производится только при наличии наряда на включение, выданного Мордовским филиалом ОАО «ЭнергосбытПлюс».

Начальник ОДССЭ



А.А. Травкин

Согласовано:

Зам. технического директора
АО «СТП»


И.С. Балашов

Начальник ДС Службы котельных


С.В. Кульгин

Начальник СОЭТС


В.Ю. Новиков